



PROJECT CHARTER

Proyek Akhir Mata Kuliah Teknologi Blockchain

1. Informasi Proyek

Mata Kuliah	Teknologi Blockchain (UTS - Versi 2.0)
Dosen Pengampu	Riani Saputri Abadi, ST., M.Kom
Platform Utama	Ethereum (Solidity + Remix/Hardhat) Testnet Sepolia
Studi Kasus, Studi banding	RME (Rekam Medis Elektronik), Estonia e-Health System (KSI Blockchain)

2. Struktur Kelompok dan Peranan

No	Nama Anggota	Peranan	Tanggung Jawab
1	Fanka Fathiroh Ratna Nur Arifah Kamal	Project Lead & Smart Contract Developer	• Menyusun Logika utama smart contract • Deploy pertama Ethereum Sepolia Testnet • Koordinasi antar anggota
2	Muhammad Irawan Siswanto	UI / UX & Frontend Developer	• Merancang UI untuk pasien dan dokter • Mengintegrasikan Ethers.js atau Web3.js agar website dapat berkomunikasi dengan MetaMask dan blockchain • Memastikan website responsif

3	Sultan Nudzul Ikham	Sistem Analis & Backend Developer	• Menganalisis dan menyusun justifikasi blockchain • Merancang arsitektur data • Menyusun diagram alur data dan sistem
4	Alfiyah Faza Ilyana	QA Engineer & Technical Documentation	• Mengelola Repository Github • Pengujian awal fungsi testnet / bug pada logika medis • Pengujian integrasi Web3 (End-to-End)

3. Jadwal Kerja

Kegiatan	Pencapaian	Target Waktu
Koordinasi tim penentuan studi kasus dan studi banding yang diangkat serta pembagian jobdesk, Mencari jurnal sesuai dengan topik pembahasan	Penyelesaian Bab 1 , Bab 2 dan Bab 3 Laporan UTS	02 May 2026
Menyusun kode <i>blockchain (skeleton)</i> dan perancangan antarmuka pengguna.	Tersedianya <i>pseudocode</i> Smart Contract (Solidity) dan hasil UI antarmuka (sketsa).	03 May 2026
Penyusunan berbagai diagram sistem (Arsitektur Fisik, Logis, <i>Use Case</i> , <i>Sequence</i> , dan <i>Class Diagram</i>).	Dokumentasi teknis Bab 4 lengkap dengan integrasi elemen <i>Boundary</i> , <i>Control</i> , dan <i>Entity</i> .	04 May 2026
<i>Finishing</i> , finalisasi dokumen laporan, dan pengumpulan tugas melalui repositori GitHub.	Laporan UTS final (PDF) dan Slide Presentasi siap dipaparkan.	05 May 2026
Koordinasi tim untuk menyusun dan meningkatkan tampilan <i>front-end (dashboard</i> utama) serta menentukan implementasi algoritma (seperti <i>Digital Signature</i> dan <i>Hashing</i>) yang paling tepat untuk sistem.	<i>Mockup/Prototype</i> antarmuka pengguna (UI/UX) <i>dashboard</i> yang lebih optimal dan penetapan arsitektur algoritma kriptografi yang akan diimplementasikan.	20 June 2026
Penyelarasan proyek secara menyeluruh agar sesuai dengan panduan UAS, dilanjutkan dengan pelaksanaan uji coba (<i>testing</i>) sistem untuk memastikan seluruh fungsionalitas berjalan dengan baik.	Laporan UAS yang sudah selaras dengan rubrik penilaian dosen dan sistem RME yang telah tervalidasi fungsionalitasnya (uji integrasi <i>smart contract</i> dan UI).	26 June 2026

<i>Finishing</i> laporan akhir dan penyusunan materi presentasi untuk memaparkan hasil akhir proyek sistem RME terdesentralisasi secara komprehensif.	Dokumen laporan UAS final (PDF) beserta kelengkapan <i>slide</i> presentasi yang siap untuk dipaparkan.	2 July 2026
---	---	-------------

4. Komitmen Kelompok

"Kami berkomitmen menyelesaikan proyek Ujian Tengah Semester mata kuliah Teknologi Blockchain dengan menjunjung integritas akademik dan kerja sama tim. Pengembangan sistem Rekam Medis Elektronik (RME) terdesentralisasi, mulai dari smart contract hingga antarmuka web, dilakukan secara terstruktur sesuai tujuan pembelajaran. Proyek ini diharapkan menunjukkan pemahaman kami terhadap penerapan blockchain dalam sistem informasi kesehatan."